

План

мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2016-2017 гг

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
1	Организационное обеспечение введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья			
1.1	Обсуждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 11 марта 2016	Совещание при директоре	Суставова И.В.
1.2.	Создание рабочей группы по обеспечению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	09.03.2016 г.	Приказ	Суставова И.В.
1.3.	Утверждение плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	До 01.04.2016 г.	Приказ	Суставова И.В., рабочая группа
1.4.	Знакомство со структурой ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	До 15 мая	Самостоятельное изучение документа	Педагогические работники
1.5.	Знакомство с требованиями к АООП НОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (требования к структуре, к условиям, к результатам)	До 20 мая	Самостоятельное изучение документа	Педагогические работники
1.6.	Обсуждение ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	01 июня	Заседание рабочей группы по переходу на ФГОС ОВЗ	Зелик Л.А.
1.07	Подготовка отчета по результатам обсуждения	до 7 июня	Протокол	Зелик Л.А.
1.08.	Самооценка соответствия созданных в ОУ условий условиям реализации АООП НОО, предусмотренных ФГОС образования детей с ОВЗ	до 21.03.2016 г.	Карта самооценки, приказ «Об утверждении карты самооценки»	Суставова И.В.

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
1.09.	Методическое совещание «О готовности школы к переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»	03 июня	Совещание при директоре	Сустанова И.В.
1.10.	Обсуждение результатов реализации плана мероприятий по обеспечению перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья	До 01 сентября	Совещание при директоре	Сустанова И.В.
2.	Создание нормативного обеспечения апробации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
2.1.	Комплекс мер по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в 2015 году	09.03.2016 г.	Приказ	Сустанова И.В.
2.2.	Положение о полномочиях рабочей группы по переходу на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ в 2015 году	09.03.2016 г.	Приказ	Сустанова И.В.
2.4.	Должностные инструкции педагогических работников, обеспечивающих переход на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ (заместитель директора по учебно-воспитательной работе, учитель начальных классов, педагог-психолог, учитель физической культуры, учитель изобразительного искусства, учитель музыкально-ритмических занятий, воспитатель и др.)	до 01 сентября	Приказ	Сустанова И.В.
2.5.	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогов, участвующих в	до 1.04.2016 г.	План	Шмакова О.Ю.

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	переходе на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
2.6.	Разработка плана методической работы (раздел плана, в части сопровождения введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ);	до 01 сентября	План	Зелик Л.А., Шмакова О.Ю., Тверякова Т.П., руководители МО
2.7.	Разработка АООП НОО по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 28 августа	АООП	Рабочая группа
2.8.	<p>Издание приказов по общеобразовательному учреждению, таких как:</p> <p>«О переходе ОО на обучение по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ»;</p> <p>«О разработке адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»;</p> <p>«Об утверждении адаптированной основной образовательной программы на 2016-2017 уч. год»;</p> <p>«Об утверждении учебного плана»;</p> <p>«Об утверждении программы внеурочной деятельности»;</p> <p>«Об утверждении</p>	<p>28 августа</p> <p>01 июня</p> <p>31 августа</p> <p>31 августа</p> <p>31 августа</p> <p>01 сентября</p>	Приказы	Суставова И.В.

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
	<p>списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе, перечня УМК»;</p> <p>«Об утверждении плана-графика повышения квалификации педагогов»;</p> <p>«Об утверждении плана методической работы»;</p> <p>«О проведении внутришкольного контроля по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ».</p>	<p>01 сентября</p> <p>01 сентября</p>		
3.	Создание кадрового и методического обеспечения перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
3.1.	Самоанализ кадрового обеспечения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ: наличие педагогов, специалистов, имеющих соответствующее образование, опыт работы с обучающимися с ОВЗ согласно ФГОС НОО	01.04.2016 г.	Информационная справка с указанием доли учителей начальных классов, прошедших повышение квалификации по вопросам введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	Шмакова О.Ю.
3.2.	Обучение педагогов, не имеющих соответствующего специального образования	2016-2017 учебный год		Сустановова И.В., директор
3.3.	Повышение квалификации педагогов с целью реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	в соответствии с разрядкой	Дистанционно, очно	Шмакова О.Ю.

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
3.4.	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2016-2017 учебный год	План	Зелик Л.А.
3.5.	Организация ВШК по реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2016-2017 учебный год	План	Зелик Л.А.
4	Материально-техническое обеспечение перехода на ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			
4.1.	Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы на соответствие ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 31 августа	Информационная справка	Благинина О.П., Зелик Л.А., Шмакова О.Ю., Тверякова Т.П.
4.2.	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе	До 30 ноября	Перечень необходимого оборудования для организации закупок	Суставова И.В., зам.директора по УВР
4.3.	Организация закупок специального оборудования для реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	2016-2017 гг		Саттарова А.М., главный бухгалтер
4.4.	Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС НОО. Анализ имеющегося учебного фонда для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана АООП НОО	До 15 июня	Формирование заказа по учебной литературе	Девятерикова Е.В., педагог-библиотекарь
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответственные
5.1.	Информирование родителей вновь поступающих обучающихся по теме: «Некоторые аспекты семейного воспитания детей с тяжелыми нарушениями речи и перспективы их обучения в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО»		Семинар с приложением отчета	Суставова И.В., рабочая группа
5.2.	Информирование родителей по ключевым позициям введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ		Родительское собрание, протокол	Зелик Л.А.
5.3.	Использование информационных ресурсов общеобразовательного учреждения (сайт, Интернет-страничка и т.д.) для обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников образовательного процесса к информации, связанной с введением ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ	до 30 мая	Раздел на школьном сайте «ФГОС» (не менее 5 вкладок)	Зелик Л.А.
5.4.	Изучение мнения родителей (законных представителей) обучающихся по вопросам введения новых стандартов. Проведение анкетирования на родительских собраниях, в том числе по выбору направлений внеурочной деятельности.	29 мая	Отчёт по проведённому мониторингу	Зелик Л.А.
5.5.	Наличие в Публичном докладе общеобразовательного учреждения раздела, содержащего	1 сентября	Страница на школьном сайте	Шмакова О.Ю.

№ п/п	Перечень мероприятий	Срок выполнения	Форма	Ответствен ные
	информацию о ходе подготовки к введению ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ			